

Принята

На Педагогическом совете №3

От 23.12.21

Утверждена

Директор ГБОУ №6


В.А.Путилова
Приказ № 7/1 от 10.01.22



Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС ООО на 2021-2027 гг.

№	Мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	
1. Организационно-управленческие условия					
1	Разработка и утверждение дорожной карты перехода на обновлённый ФГОС	Декабрь 2021 Январь 2022	Рабочая группа	Приказ об утверждении дорожной карты перехода на ФГОС	
2	Изучение федеральной и региональной документации, связанной с переходом на ФГОС	В течении всего периода	Директор, зам.директора Рабочая группа	Совещания рабочей группы	
3	Создание рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС ООО	Декабрь 2021	Директор	Приказ о создании рабочей группы	
4	Разработка АООП ОО для обучающихся с ОВЗ.	Май 2022	Зам по УВР Мельникова А.А.	АООП ОО	
5	Разработка методических рекомендаций по составлению рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Июнь-Август 2022	Зам по УВР Мельникова А.А.	Примерные рабочие программы	
6	Заседания школьного ПМПк, МО	Август 2022	Служба сопровождения	Протоколы заседаний	

7	Проведение родительского собрания по вопросам организации обучения по ФГОС	Сентябрь 2022	Классные руководители	Протоколы собраний	
8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОУ и учреждений культуры, спорта, специальных учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООО ив рамках перехода на обновленные ФГОС ООО	Май-август 2022	Зам. директора по ВР Педагог-организатор Социальный педагог	Договоры о сетевом сотрудничестве	
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС					
9	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального регионального уровня	В течении всего периода	Директор	Банк данных	
10	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ в связи с подготовкой к введению ФГОС ООО.	Август 2022	Директор	Разработка новых положений, локальных актов ,	
11	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Май-август 2022	Директор	Должностные инструкции	
12	Разработка и утверждение учебных планов и рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)	До сентября 2022	Директор Зам. директора по УВР и ВР	Учебный план План внеурочной деятельности Рабочие программы	

	учебного плана для 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО				
13	Утверждение списка УМК для уровня ООО	ежегодно	Библиотекарь	Приказ об утверждении списка УМК	
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО					
14	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО	Январь 2022г	Зам. директора Председатель МО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	
15	Включение в план работы методических объединений школы вопросов, связанных с реализацией обновленных ФГОС ООО, в.т.ч. по направлениям функциональной грамотности	в течение всего периода реализации 2022-2027 гг	Председатель МО	Планы работы МО, протоколы заседаний МО	
16	Корректировка плана внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС ООО	декабрь/июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Зам. директора по УВР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	

17	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС ООО педагогическим коллективом	в течение всего периода реализации 2022-2027 гг	заместитель директора по УВР, председателя МО	Протоколы педагогических советов Протоколы МО	
18	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации АООП по обновленным ФГОС ООО	в течение всего периода реализации 2022-2027 гг	заместитель директора по УВР, председателя МО	Решение вопросов, возникающих в ходе реализации обновленных ФГОС ООО	
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО					
19	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО	апрель- май 2022	заместитель директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР	
20	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических	в течение всего периода реализации 2022-2027 гг	заместитель директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих АООП ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	
21	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно до 31 августа	Директор Заместители директора	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО

22	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на ФГОС ООО	в течение всего периода с 2022 по 2027 гг	заместитель директора по УВР инженер	Сайт ОУ	
23	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС ООО	Регулярно на период переходного периода	Классные руководители	сайт ОУ, протоколы родительских собраний	
24	Обеспечение доступа к информационным ресурсам ОУ посредством сети Интернет	постоянно	заместитель директора по УВР инженер	Доступ на сайте ОУ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, в том числе внеурочной деятельности, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, доступ к информации о ходе образовательного процесса, о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; доступ к информации расписании проведения учебных занятий,	

				процедурах и критериях оценки результатов обучения; использования современных ИКТ в реализации программы основного общего образования.	
6 Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО					
25	Обеспечение реализации программы основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования государственных услуг с учетом требований обновленных ФГОС ООО	Постоянно	Директор	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС ООО	