

**План-график (дорожная карта) подготовки к
введению Федерального государственного образовательного стандарта
для обучающихся с особыми возможностями здоровья
в ГБОУ школе-интернате № 6**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Предполагаемый результат	
				документальный (нормативно-правовой)	содержательный
1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность					
1.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ в школе	Сентябрь 2015 г.	Гаврилова Н.А. зам. директора по УВР Мельникова А.А. зам. директора по УВР	приказ ОУ	Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ
1.2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе	сентябрь 2015 г.	Гаврилова Н.А. зам. директора по УВР Мельникова А.А. зам. директора по УВР	План-график	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС
1.3	Заседания МО по проблематике введения ФГОС «Содержание и технология введения ФГОС»	Ноябрь-декабрь	Гаврилова Н.А. зам. директора по УВР Мельникова А.А. зам. директора по УВР Председатели МО	Протоколы МО	Условия организации образовательного процесса в школе-интернате №6 при введении ФГОС
1.4	Заседание педагогического совета «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС для детей с ОВЗ»	декабрь	Путилова В.А. директор школы Гаврилова Н.А. зам. директора по УВР Мельникова А.А. зам. директора по УВР		

1.5	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	февраль		План ресурсного обеспечения	Перечень необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе-интернате № 6
1.6	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы-интерната № 6 для реализации ФГОС	октябрь	зав. библиотекой	План комплектования библиотеки школы-интерната № 6 УМК в соответствии с Федеральным перечнем	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
1.7	Совещания «О готовности школы к переходу на ФГОС для детей с ОВЗ»	май	Путилова В.А. директор Гаврилова Н.А. зам. директора по УВР Мельникова А.А. зам. директора по УВР	Протокол совещания	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС для детей с ОВЗ
1.8	Деятельность рабочей группы по созданию образовательной программы в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ	В течение года	Гаврилова Н.А. зам. директора по УВР Мельникова А.А. зам. директора по УВР	Образовательная программа	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС
2. Кадрово-методическая деятельность					
2.1	Повышение профессионального уровня учителей начальных классов необходимого для внедрения ФГОС ООО через: - курсовую переподготовку; - организацию и проведение семинаров, консультаций и др. мероприятий на институциональном уровне; - участие в семинарах, конференциях и др. мероприятиях; -изучение и использование в работе современных педагогических технологий	2015-2016; постоянно	Гаврилова Н.А. зам. директора по УВР Мельникова А.А. зам. директора по УВР Председатели МО	План курсовой подготовки Комплексный план школы План работы методического объединения учителей основной школы, планы педагогов по самообразованию	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС Профессиональная готовность учителей начальных классов к введению ФГОС Овладение современными педагогическими технологиями, использование их в обучении и воспитании школьников, повышение уровня преподавания
2.2	Разработка рабочих программ изучения предметов педагогами с учетом формирования прочных универсальных учебных действий	Май-июнь	Гаврилова Н.А. зам. директора по УВР Мельникова А.А. зам. директора по УВР	Рабочие программы	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС

2.3	Тематические консультации, семинары, мастер-классы по актуальным проблемам перехода на ФГОС для детей с ОВЗ	В течение года	Гаврилова Н.А. зам. директора по УВР Мельникова А.А. зам. директора по УВР	По необходимости	Ликвидация профессиональных затруднений
3. Информационно-аналитическая деятельность					
3.1	Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru , сайтами департамента образования г. Санкт-Петербурга, АППО	в течение года	Администрация школы, члены рабочей группы		Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС
3.2	Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам интернет	В течение года	Инженер Юрин В.Г.	Перечень ресурсов, информация на сайте	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
3.3	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания	В течение года	Гаврилова Н.А. зам. директора по УВР Мельникова А.А. зам. директора по УВР Кл. руководители		Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС в школе-интернате № 6
4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность					
4.1	Участие в диагностике по апробации внедрения ФГОС учащихся 4-х классов	декабрь	Гаврилова Н.А. зам. директора по УВР Мельникова А.А. зам. директора по УВР	Диагностическая работа. Анализ диагностических работ	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса
5. Финансово-экономическая деятельность					
5.1	Согласование с бухгалтерией финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС для детей с ОВЗ на 2016 год	2014 г.	Путилова В.А. директор	Проект бюджета на 2016г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС	Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ в школе.